

Proc. nº 2024007739

Folha 587

Rúbrica 09

Matrícula 31264



TONY PONCIANO SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUTORA

OBRA
LOCAL:
DATA:
PRAZO DE EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O RIO
ESTRADA DO SERTÃO DO ITAPICU - PARQUE HAMBUCABA
27/05/2024
4 MESES

Nº	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR DO SERVIÇO	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	VALOR TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,3102%	R\$ 21.570,5487	R\$ 21.570,5487	100,00%							R\$ 21.570,5487	4,3102%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8,2508%	R\$ 41.291,4552	R\$ 41.291,4552	100,00%							R\$ 41.291,4552	8,2508%
3	INFRAESTRUTURA	15,7775%	R\$ 78.980,8888			R\$ 39.490,2934	50,00%	R\$ 39.490,2934	50,00%			R\$ 78.980,8888	15,7775%
4	SUPERESTRUTURA	85,4704%	R\$ 327.648,3811			R\$ 109.237,9703	33,34%	R\$ 109.237,9703	33,34%	R\$ 109.172,4405	33,32%	R\$ 327.648,3811	85,4704%
5	ALA EM PEDRA ARGAMASSADA	1,4652%	R\$ 7.332,4720			R\$ 3.666,2360	50,00%	R\$ 3.666,2360	50,00%			R\$ 7.332,4720	1,4652%
6	PROJETO	1,0198%	R\$ 5.103,5712	R\$ 5.103,5712	100,00%							R\$ 5.103,5712	1,0198%
7	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,0994%	R\$ 497,3075							R\$ 497,3075	100,00%	R\$ 497,3075	0,0994%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,6063%	R\$ 18.048,0000	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 18.048,0000	3,6063%
	TOTAL	100,00%	R\$ 500.452,3225	R\$ 72.477,5781	14,48%	R\$ 156.898,4907	31,35%	R\$ 156.898,4907	31,35%	R\$ 114.181,7480	22,82%	R\$ 500.452,3225	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 500.452,3225	R\$ 72.477,5781	14,48%	R\$ 229.374,6748	45,83%	R\$ 388.270,5745	77,18%	R\$ 500.452,3225	100,00%		

Claudia Amérian
CLAÚDIA AMÉRIANE DE OLIVEIRA PONCIANO
CPF Nº 082.998.987-88
RG Nº 11.519.127-2 DETRAN/RJ

✉ claudia@tponciano.com.br | CNPJ: 11.670.326/0001-42

Rod. Governador Mário Covas s/nº, km-485 - Rua Projetada L105 s/nº Parque Belém - Angra dos Reis/RJ

Proc. nº 2024007739Folha 587Rúbrica 09Matrícula 31264

TONY PONCIANO SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUTORA

OBRA
LOCAL:
DATA:
PRAZO DE EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O RIO
ESTRADA DO SERTÃO DO ITAPICU - PARQUE HAMBUCARA
27/05/2024
4 MESES

Nº	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR DO SERVIÇO	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	VALOR TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,3102%	R\$ 21.570,5487	R\$ 21.570,5487	100,00%							R\$ 21.570,5487	4,3102%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8,2508%	R\$ 41.291,4552	R\$ 41.291,4552	100,00%							R\$ 41.291,4552	8,2508%
3	INFRAESTRUTURA	15,7775%	R\$ 78.980,5888			R\$ 39.480,2934	50,00%	R\$ 39.480,2934	50,00%			R\$ 78.980,5888	15,7775%
4	SUPERESTRUTURA	85,4704%	R\$ 327.648,3811			R\$ 109.237,9703	33,34%	R\$ 109.237,9703	33,34%	R\$ 109.172,4405	33,32%	R\$ 327.648,3811	85,4704%
5	ALA EM PEDRA ARGAMASSADA	1,4652%	R\$ 7.332,4720			R\$ 3.666,2360	50,00%	R\$ 3.666,2360	50,00%			R\$ 7.332,4720	1,4652%
6	PROJETO	1,0198%	R\$ 5.103,5712	R\$ 5.103,5712	100,00%							R\$ 5.103,5712	1,0198%
7	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,0994%	R\$ 497,3075							R\$ 497,3075	100,00%	R\$ 497,3075	0,0994%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,6063%	R\$ 18.048,0000	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 4.512,0000	25,00%	R\$ 18.048,0000	3,6063%
	TOTAL	100,00%	R\$ 500.452,3225	R\$ 72.477,5781	14,48%	R\$ 156.898,4997	31,35%	R\$ 156.898,4997	31,35%	R\$ 114.181,7480	22,82%	R\$ 500.452,3225	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 500.452,3225	R\$ 72.477,5781	14,48%	R\$ 229.374,6745	45,93%	R\$ 388.270,5745	77,18%	R\$ 500.452,3225	100,00%		

Claudia Amariane
CLÁUDIA AMARIANE DE OLIVEIRA PONCIANO
CPF Nº 082.998.987-88
RG Nº 11.515.127-2 DETRAN/RJ

✉ claudia@tponciano.com.br | CNPJ: 11.870.326/0001-42

Rod. Governador Mário Covas s/nº, km-485 - Rua Projetada L105 s/nº Parque Belém - Angra dos Reis/RJ