

**Processo Administrativo nº 2018020429**

**TERMO ADITIVO Nº 002** ao **CONTRATO Nº 004/2019**, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS** e **VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA**, conforme solicitado através do **despacho fls nº 1274**, de **09/09/2019**, **Vol VII**, devidamente autorizado pelo **Secretário Executivo de Obras**, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na **Praça Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 23.900-901**, doravante designado, simplesmente, de **CONTRATANTE**, neste ato representado por força do Decreto Municipal nº 10.461/2017, pelo Secretário Executivo de Obras, pelo Secretário Executivo de Obras, **Sr. ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, funcionário público municipal – Matrícula 21019, portador do CREA/RJ 2006125460 e inscrito no CPF/MF sob nº 099.256.497-22 e a empresa, **VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.643.851/0002-67, com sede Rod. Saturnino Braga, S/N KM 4,6 – Serra D'água – Angra dos Reis/RJ – CEP: 23938-000, e neste ato representada por seu procurador **Sr. INIMÁ VALLE MACHADO**, brasileiro, engenheiro civil, CREA/RJ nº 97.1.00035-3, portador da CI nº 09521363-3 expedida pelo IFP e do CPF/MF nº 010.343.707-07, domiciliado na Avenida Belém, nº 23, Quadra 07, Belém, nesta cidade, têm entre si ajustado o presente **TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 002** ao **CONTRATO Nº 004/2019**, na forma do **art. 57, § 1º, inciso VI** da **Lei nº 8666/93**, atendidas as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Constitui objeto do presente termo aditivo por prorrogação de prazo ao Contrato nº 004/2019 referente a Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para a duplicação da Avenida Ayrton Senna da Silva, Praia do Anil e readequação viária da Avenida Caravelas - Angra dos Reis/RJ. incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão de obra e quaisquer insumos necessário a perfeita execução da obra.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo início em **21/09/2019** e término em **18/01/2020**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

LIVRO nº **074**

FOLHA nº **040v**

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato retromencionado, naquilo que não colidir com o disposto neste instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA**

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município.

E, por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente termo às fls.040/040v do Livro nº 074 de Termos Aditivos da Superintendência de Gestão de Suprimentos, o qual depois de lido e achado conforme, segue assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Angra dos Reis, 09 de Setembro de 2019.

  
**ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**  
Secretário Executivo de Obras


  
**INIMÁ VALLE MACHADO**  
VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA

Testemunhas:  
(carimbar e assinar)

1-

  
**AFONSO QUINET B. ANDRADE**  
Engenheiro Civil - Mat. 14118 - PMAR

2-

  
**Eduardo Radanovic**  
Diretor de Obras de Urbanização  
SON. DCU Mat. 20251