



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia elétrica na extensão de rede de baixa tensão e instalação de luminárias led, no trecho da Rio Santos que abrange do Camorim Pequeno a Sapinhatuba III - A.dos Reis/RJ incluindo o fornec. de todos os equipamentos, materiais, mão de obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução

LOCAL: Camorim Pequeno até Sapinhatuba III

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		Valor Custos dos Serviços	
		R\$	%	R\$	%		%
1	Serviços e Materiais	147.244,980	50,00	147.244,980	50,00	294.489,96	88,47
2	Carga, Descarga e Transporte	10.309,550	50,00	10.309,550	50,00	20.619,10	6,19
3	Administração local	8.877,645	50,00	8.877,645	50,00	17.755,29	5,33
TOTAL DO MÊS (R\$)		166.432,175	50,00	166.432,175	50,00	332.864,35	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		166.432,175	50,00	332.864,35	100,00		

PROC. N.º 2018006888
FOLHA N.º 176
RUBRICA 2511
P.M.A.R

18/05/2018
marcelo.marcelino
matr.3007

Claudine C. de Araujo
Gerente de Orçamento
Mat. 25.421