



**ANEXO III**  
**MODELO DE CRONOGRAMA**  
**FÍSICO-FINANCEIRO**

*[assinatura]*



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Arg: SDUS.ASSOR: CRCEMA

OBRA : CONTENÇÃO ENCOSTA

Local : MORRO DO ABEL

| ITEM                  | SERVIÇOS                        | 1º Mês     |        | 2º Mês     |        | 3º Mês     |        | 4º Mês     |         | Valor Custos dos Serviços | %       |
|-----------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|---------------------------|---------|
|                       |                                 | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$        | %       |                           |         |
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES           | 14.390,37  | 70,00% | 6.167,30   | 30,00% |            |        |            |         | 20.557,66                 | 3,59%   |
| 2                     | BARBACÃS E DHPS                 | 4.885,49   | 50,00% | 4.885,49   | 50,00% |            |        |            |         | 9.770,98                  | 1,71%   |
| 3                     | CANALETA, BUEIRO E CX. COLETORA | 32.309,79  | 40,00% | 28.271,07  | 35,00% | 20.193,62  | 25,00% |            |         | 80.774,48                 | 14,10%  |
| 4                     | ESCADA HIDRÁULICA               |            |        |            |        | 8.594,19   | 50,00% | 8.594,19   | 50,00%  | 17.188,38                 | 3,00%   |
| 5                     | CONTENÇÃO                       | 66.710,21  | 40,00% | 41.693,88  | 25,00% | 41.693,88  | 25,00% | 16.677,55  | 10,00%  | 166.775,53                | 29,12%  |
| 6                     | TRANSPORTE                      | 98.189,07  | 40,00% | 61.368,17  | 25,00% | 61.368,17  | 25,00% | 24.547,27  | 10,00%  | 245.472,66                | 42,86%  |
| 7                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL             | 8.051,85   | 25,00% | 8.051,85   | 25,00% | 8.051,85   | 25,00% | 8.051,85   | 25,00%  | 32.207,40                 | 5,62%   |
| TOTAL DE MÊS (R\$)    |                                 | 224.536,77 | 39,20% | 150.437,75 | 26,27% | 139.901,71 | 24,43% | 57.870,86  | 10,10%  | 572.747,10                | 100,00% |
| VALOR ACUMULADO (R\$) |                                 | 224.536,77 | 39,20% | 374.974,53 | 65,47% | 514.876,24 | 89,90% | 572.747,10 | 100,00% |                           |         |

PROC. Nº  
FOLHA Nº 122  
RUBRICADA 25036  
P. M. A. R.

PROC. Nº 201020117  
FOLHA Nº 274  
RUBRICA Nº 10038  
P. M. A. R.

marcelo.marcelino  
matr.3007

CLAUDINEI E. ARAÚJO  
MAT. 25421