



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019010340

Folha nº 266

Rubrica:  26606

**ANEXO III**  
**MODELO DE CRONOGRAMA**  
**FÍSICO-FINANCEIRO**



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

P.M.A.R.  
Proc. n.º 20101010340  
Folha n.º 267  
RUBRICA  
RUBRICA

PROC. N.º 20101010340  
FOLHA N.º 267  
RUBRICA  
RUBRICA  
P.M.A.R.

OBRA : Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva  
Local : Angraopolis - Angra dos Reis

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Administração local	3.559,56	14,29%	3.559,56	14,29%	3.559,56	14,29%	3.559,56	14,29%	3.559,56	14,29%	3.559,56	14,29%	3.559,07	14,28%	24.916,45	4,40%
2	Serviços preliminares	9.889,54	50,00%	9.889,54	50,00%											19.779,07	3,49%
3	Infraestrutura	17.116,26	50,00%	17.116,26	50,00%											34.232,52	6,05%
4	Superestrutura			53.227,36	30,00%	88.712,26	50,00%	35.484,90	20,00%							177.424,52	31,34%
5	Cobertura					22.709,31	40,00%	34.063,97	60,00%							56.773,28	10,03%
6	Drenagem					6.914,15	50,00%	6.914,15	50,00%							13.828,30	2,44%
7	Instalações elétricas							4.164,47	20,00%	6.291,71	30,00%	10.386,19	50,00%	20.772,37	3,67%	20.772,37	3,67%
8	Pintura							26.495,74	40,00%	26.495,74	40,00%	13.247,87	20,00%	66.239,35	11,70%	66.239,35	11,70%
9	Priso de Quadra			15.647,27	30,00%	25.912,41	50,00%	10.364,84	20,00%							51.824,22	9,15%
10	Alambrado			19.128,56	30,00%	31.880,94	50,00%					12.762,38	20,00%			63.761,88	11,26%
11	Vedação			4.188,12	50,00%	4.188,12	50,00%									8.376,23	0,01%
12	Acessórios para jogos													1.987,21	100,00%	1.987,21	0,35%
13	Acessibilidade													24.105,48	100,00%	24.105,48	4,26%
14	Andarimes							540,05	25,00%	540,05	25,00%			540,05	25,00%	2.160,19	0,38%
TOTAL DE MES (R\$)		30.665,36	5,40%	122.656,66	21,86%	183.876,45	32,48%	90.927,48	16,06%	34.749,83	6,14%	49.679,44	8,78%	63.825,86	9,51%	566.181,07	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)		30.665,36	5,40%	153.222,02	27,06%	337.098,47	59,54%	428.025,95	75,60%	462.775,77	81,74%	512.365,21	90,49%	566.181,07	100,00%		

Claudine E. de Alencar  
S.D.S. ASSOR  
Matr.: 25.421