



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

PROC. Nº 2019006423

FL. Nº 225

RUB. § 26549

ANEXO III CRONOGRAMA

Handwritten signature

CRONOGRAMA_2018

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Atq. SDUS, ASSOR, CRESFMOETIMAR

OBRA : Serviços Mecanizados de Apoio às Atividades de Manutenção, Conservação de Logradouros Públicos e Demolição de estruturas com equipamentos e veículos, inclusive mão de obra e insumos.
Local : Todo Município de Angra dos Reis-RJ

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	MÃO OBRA	56.341,454	8,33%	56.341,454	8,33%	56.341,454	8,33%	56.341,454	8,33%	56.341,454	8,33%	56.341,454	8,33%	56.341,454	8,33%
2	EQUIPAMENTO	1.614,000	8,33%	1.614,000	8,33%	1.614,000	8,33%	1.614,000	8,33%	1.614,000	8,33%	1.614,000	8,33%	1.614,000	8,33%
TOTAL DE MÊS (R\$)		57.955,454	8,33%	57.955,455	8,33%	57.955,455	8,33%	57.955,455	8,33%	57.955,455	8,33%	57.955,455	8,33%	57.955,455	8,33%
VALOR ACUMULADO (R\$)		57.955,454	8,33%	115.910,909	16,66%	173.866,363	24,99%	231.821,818	33,32%	289.777,272	41,65%	347.732,727	49,98%	405.688,181	58,31%

8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		Valor Custos dos Serviços	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
56.341,454	8,33%	56.409,091	8,34%	56.409,091	8,34%	56.409,091	8,34%	56.409,091	8,34%	676.368,00	97,22%
1.614,000	8,33%	1.615,938	8,34%	1.615,938	8,34%	1.615,938	8,34%	1.615,938	8,34%	19.375,75	0,03
57.955,455	8,33%	58.025,029	8,34%	58.025,029	8,34%	58.025,029	8,34%	58.025,029	8,34%	695.743,75	100,00%
463.643,636	66,64%	521.668,665	74,98%	579.693,694	83,32%	637.718,723	91,66%	695.743,75	100,00%		

PROC. N.º 2019006423
FOLHA N.º 126/128
RUBRICA 26549
P.M.A.R.

PROC. N.º 2019006423
FOLHA N.º 126
RUBRICA 26549
P.M.A.R.



Claudinei Araujo Mat.