



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019010339

Folha nº 606

Rubrica: [Handwritten Signature]

ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

AB



OBRA : Construção de cobertura e revitalização de quadra poliesportiva
 Local : Campo Belo - Angra dos Reis

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		Valor Custos dos Serviços				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	Administração local	3.077,40	14,29%	3.077,40	14,29%	3.077,40	14,29%	3.077,40	14,29%	3.077,40	14,29%	3.077,40	14,29%	3.076,97	14,28%	3.076,97	14,28%	21.541,35	3,61%	
2	Serviços preliminares	7.497,92	50,00%	7.497,92	50,00%													14.995,83	2,51%	
3	Infraestrutura	20.469,89	50,00%	20.469,89	50,00%													40.939,78	6,86%	
4	Superestrutura			58.681,78	30,00%	97.802,97	50,00%	39.121,19	20,00%									195.605,94	32,80%	
5	Cobertura					25.875,96	40,00%	38.813,95	60,00%									64.689,91	10,85%	
6	Drenagem					5.326,68	50,00%	5.326,68	50,00%									10.653,35	1,75%	
7	Instalações elétricas									4.177,99	20,00%	6.268,99	30,00%	10.444,98	50,00%			20.889,95	3,50%	
8	Pintura									31.180,02	40,00%	31.180,02	40,00%	15.590,01	20,00%			77.950,06	13,07%	
9	Alambrado	2.509,32	100,00%															2.509,32	0,42%	
10	Accessórios para jogos																	3.078,40	0,52%	
11	Acessibilidade																	1.323,75	0,22%	
12	Andaimes									540,05	25,00%	540,05	25,00%					2.160,19	0,36%	
13	Equipamentos de ginástica																	140.064,24	23,46%	
TOTAL DE MÊS (R\$)		33.554,52	5,63%	89.726,98	15,04%	132.083,01	22,15%	86.879,25	14,57%	38.975,46	6,54%	111.086,57	18,63%	104.086,27	17,45%			595.402,07	100,00%	
VALOR ACUMULADO (R\$)		33.554,52	5,63%	123.281,51	20,67%	255.364,51	42,82%	342.243,77	57,38%	381.219,23	63,92%	492.315,80	82,55%	596.402,07	100,00%					

Proc. 2019010339
 Folha 88
 Rubrica 26232

PROC. N.º 2019010339
 FOLHA N.º 303
 RUBRICA 26606
 P.M.A.R.

PROC. N.º 2019010339
 FOLHA N.º 607
 RUBRICA 26564
 P.M.A.R.

Claudio E. de Araujo
 SDUS.ASSOR
 Matr.: 25.421