

cronograma



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Arq: SDUS.ASSOR: CRMAPJFMOLVEIMAR2020

OBRA : Manutenção das atividades de Parques e Jardins, com fornecimento de mão-de-obra, locação de veículos, equipamentos e insumos															
Local : Município de Angra dos Reis-RJ															
ITEM	SERVIÇOS	1ºMês		2ºMês		3ºMês		4ºMês		5ºMês		6ºMês		7ºMês	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Equipe de Corte e Poda Arvores	45.276,012	8,33%	45.276,012	8,33%	45.276,012	8,33%	45.276,012	8,33%	45.276,012	8,33%	45.276,012	8,33%	45.276,012	8,33%
2	Manutenção De Logradouros	114.339,896	8,33%	114.339,896	8,33%	114.339,896	8,33%	114.339,896	8,33%	114.339,896	8,33%	114.339,896	8,33%	114.339,896	8,33%
3	Equipe de Jardinagem	146.398,367	8,33%	146.398,367	8,33%	146.398,367	8,33%	146.398,367	8,33%	146.398,367	8,33%	146.398,367	8,33%	146.398,367	8,33%
4	Equipe de Mobilização	7.471,760	8,33%	7.471,760	8,33%	7.471,760	8,33%	7.471,760	8,33%	7.471,760	8,33%	7.471,760	8,33%	7.471,760	8,33%
5	Locação de Veículos	169.170,335	8,33%	169.170,335	8,33%	169.170,335	8,33%	169.170,335	8,33%	169.170,335	8,33%	169.170,335	8,33%	169.170,335	8,33%
6	Insumos	1.821,421	8,33%	1.821,421	8,33%	1.821,421	8,33%	1.821,421	8,33%	1.821,421	8,33%	1.821,421	8,33%	1.821,421	8,33%
TOTAL DE MÊS (R\$)		484.477,791	8,33%	484.477,791	8,33%	484.477,791	8,33%	484.477,791	8,33%	484.477,791	8,33%	484.477,791	8,33%	484.477,791	8,33%
VALOR ACUMULADO (R\$)		484.477,791	8,33%	968.955,583	16,66%	1.453.433,374	24,99%	1.937.911,165	33,32%	2.422.388,957	41,65%	2.906.866,748	49,98%	3.391.344,539	58,31%

8ºMês		9ºMês		10ºMês		11ºMês		12ºMês		Valor Custos dos Serviços	%
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
45.276,012	8,33%	45.330,365	8,34%	45.330,365	8,34%	45.330,365	8,34%	45.330,365	8,34%	543.529,56	9,35%
114.339,896	8,33%	114.477,159	8,34%	114.477,159	8,34%	114.477,159	8,34%	114.477,159	8,34%	1.372.627,80	23,60%
146.398,367	8,33%	146.574,116	8,34%	146.574,116	8,34%	146.574,116	8,34%	146.574,116	8,34%	1.757.483,40	30,22%
7.471,760	8,33%	7.480,730	8,34%	7.480,730	8,34%	7.480,730	8,34%	7.480,730	8,34%	89.697,00	1,54%
169.170,335	8,33%	169.373,420	8,34%	169.373,420	8,34%	169.373,420	8,34%	169.373,420	8,34%	2.030.856,36	34,92%
1.821,421	8,33%	1.823,608	8,34%	1.823,608	8,34%	1.823,608	8,34%	1.823,608	8,34%	21.865,80	0,38%
484.477,791	8,33%	485.059,397	8,34%	485.059,397	8,34%	485.059,397	8,34%	485.059,397	8,34%	5.816.059,92	100,00%
3.875.822,331	66,64%	4.360.881,728	74,98%	4.845.941,125	83,32%	5.331.000,523	91,66%	5.816.059,92	100,00%		