

## PLANO DE MOBILIDADE DE ANGRA DOS REIS

CRONOGRAMA													PRAZO (semanas)	% REPASSE																										
PRODUTO	mês 1				mês 2				mês 3						mês 4				mês 5				mês 6				mês 7				mês 8				mês 9				mês 10	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1			1																																03 semanas	5				
2			2.1	C	2.2																														04 semanas	5				
3					3.1				3.2		3.3		3.4																						12 semanas	22,5				
4															4.1		4.2		4.3		4.4														15 semanas	30				
5																																				04 semanas	7,5			
6																																				06 semanas	20			
7																																					05 semanas	10		

PRODUTO	DESCRIÇÃO	PRAZO	EVENTOS	REPASSE
Produto 01	Plano de Trabalho	3 semanas		5,0%
Produto 02	Plano de Comunicação e Mobilização	4 semanas	02.1 Comissão de Acompanhamento + evento inaugural	1,5%
			02.2 Capacitação (C) + relatório final	3,5%
			03.1 Atualização diagnóstico	8,0%
Produto 03	Consolidação diagnóstico	9 semanas	03.2 Relatório dos sistemas de mobilidade	10,0%
			03.3 Relatório da audiência pública 01	2,0%
			03.4 Relatório final com contribuições da aud púb 01	2,5%
			04.1 Relatório com propostas	11,5%
Produto 04	Plano de Ação	12 semanas	04.2 Relatório dos 04 seminários externos	6,0%
			04.3 Relatório das regulamentações e diretrizes	10,5%
			04.4 Relatório final com análise de viabilidade das propostas	2,0%
			05.1 Minuta do PMU-AR + Relatório da aud púb 02	5,0%
Produto 05	Minuta do PMU-AR	4 semanas	05.2 Versão revisada da minuta do PMU-AR	2,5%
			06.1 Relatório 1 ao 3	7,0%
Produto 06	Plano de Investimentos e Financeirização	6 semanas	06.2 Relatório 4 ao 8	7,0%
			06.3 Relatório final com análises de viabilidade	6,0%
			07.1 Minuta do projeto de lei	6,0%
Produto 07	PMU-AR Consolidado	3 semanas	07.2 Relatório final	4,0%

Entregas