

OBJETO: Constitui objeto do presente **termo aditivo de prazo** do Contrato nº **007/2022**, referente à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Reforma da Quadra Poliesportiva na Monsuaba, Angra dos Reis/RJ.

PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 30 (trinta) dias, tendo início em 15/10/2022 e término em 13/11/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma do art. 57, Incisos II, §2º da Lei nº 8.666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização da Secretária de Urbanização, Parques e Jardins, através Relatório Técnico de fls. 1147 à 1149, do Processo Administrativo nº **2021016946**, datado de **14/07/2021**.

DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022

ANGRA DOS REIS, 18 DE OUTUBRO DE 2022.

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO
SECRETÁRIA DE URBANIZAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61. PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA-EPP

TERMO ADITIVO Nº 007 ao CONTRATO Nº 057/2020

OBJETO: Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao Contrato nº **057/2020**, referente à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de academia ao ar livre na Rua Mário Natalino Jordão, s/nº – Monsuaba, Angra dos Reis/RJ.

PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 60 (sessenta) dias, tendo início em 20/10/2022 e término em 18/12/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma do art. 57, Incisos II, §2º da Lei nº 8.666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização da Secretária de Urbanização, Parques e Jardins, através Relatório Técnico de fls. nº 1197 à 1199, do Processo Administrativo nº **2020006257**, datado de **06/04/2020**.

DATA DA ASSINATURA: 18/10/2022

ANGRA DOS REIS, 19 DE OUTUBRO DE 2022.

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO
SECRETÁRIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

ADIAMENTO “SINE DIE”

CARTA CONVITE Nº 026/2022
PROCESSO Nº 2022035460

O Município de Angra dos Reis vem, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, tornar público que a sessão da Carta Convite referenciada, prevista para o dia 21/10/22 às 09:00 horas, encontra-se adiada “SINE DIE”.

ANGRA DOS REIS, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

PAULO JORGE RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022

PROCESSO Nº 2022023611

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais diversos para eventos, através de pregão eletrônico para atender as demandas dos eventos e polos esportivos ministrados e apoiados pela Secretaria-Executiva de Esportes e Lazer.

DATA/HORA DA SESSÃO: 08/11/2022, às 10:00hs.

RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Departamento de Licitações, mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br.

ADRIANO DE MOURA VIDAL
PREGOEIRO

ADIAMENTO “SINE DIE”

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022
PROCESSO Nº 2022025797

O Município de Angra dos Reis vem, através do Pregoeiro, tornar público que a sessão do pregão presencial referenciado, previsto para

