



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES												%	TOTAL DE CATEGORIA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	CANTEIRO DE OBRAS, SERVIÇO DE ESCRITÓRIO E CAMPO	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	4.228,08	0,17%	50.736,99
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	177.606,74	7,10%	2.131.280,89
3	GALERIAS E CONEXÕES	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	312.510,15	12,49%	3.750.121,78
4	BASES E PAVIMENTOS	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	807.986,39	32,30%	9.695.836,71
5	EQUIPAMENTOS	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	1.015.208,80	40,59%	12.182.505,59
6	CUSTOS RODOVIÁRIOS	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	120.303,33	4,81%	1.443.640,00
7	SINALIZAÇÃO	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,04%	12.672,00
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	62.453,16	2,50%	749.437,86
DISPÊNDIOS MENSAL :		2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	2.501.352,65	100,00%	30.016.231,83
PERCENTUAIS MENSAL:		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
ACUMULADO:		2.501.352,65	5.002.705,31	7.504.057,96	10.005.410,61	12.506.763,26	15.008.115,92	17.509.468,57	20.010.821,22	22.512.173,87	25.013.526,53	27.514.879,18	30.016.231,83		
PERCENTUAIS ACUMULADOS:		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		