

LOTE 1 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Serviços Contínuos e Especializados de Diversos Profissionais para Atuar em nos Equipamentos Pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.  
Local: Diversos Logradouros - Angra dos Reis - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR / ATIVIDADE (R\$)	1ºMês		2ºMês		3ºMês		4ºMês		5ºMês		6ºMês		7ºMês		8ºMês		9ºMês		10ºMês		11ºMês		12ºMês			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	PLANO DE PREÇOS -/- ATIVIDADES	100,00%	R\$3.763.487,60	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)				100,00%	R\$ 3.763.487,60	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.498,517	8,33%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%	313.874,866	8,34%
VALOR ACUMULADO						313.498,517	8,33%	626.997,035	16,66%	940.495,552	24,99%	1.253.994,070	33,32%	1.567.492,587	41,65%	1.880.991,104	49,98%	2.194.489,622	58,31%	2.507.988,139	66,64%	2.821.863,005	74,98%	3.135.737,872	83,32%	3.449.612,738	91,65%	R\$ 3.763.487,60	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO						8,33%		16,66%		24,99%		33,32%		41,65%		49,98%		58,31%		66,64%		74,98%		83,32%		91,65%		100,00%	

Cleverton H. C. Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ/2011105284

P.M.A.R.  
PROC Nº 2023040617  
FOLHA 65  
RUBRICA