



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

PROC. Nº 2018 01 3131
FOLHA Nº 1238
RUBRICA BSC

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2022

CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, SOB O CONCEITO DE SMART BUILDING

ANEXO V - CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS

PROC. Nº	2018013131
FOLHA Nº	12364
RUBRICA	S 21840



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

**CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO DE INVESTIMENTOS E
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2018013131**

O presente ANEXO integra o EDITAL da LICITAÇÃO, na modalidade de Concorrência, com vistas à seleção da proposta mais vantajosa para contratação de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, destinada à **REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, SOB O CONCEITO DE SMART BUILDING**, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (Lei Federal de PPPs), e na Lei Municipal n.º 3.620, de 1.º de Janeiro de 2017 (Lei Municipal de PPPs).

O Cronograma abaixo deverá ser obrigatoriamente observado e considerado pelas LICITANTES e pela CONCESSIONÁRIA, no âmbito da execução das OBRAS CIVIS e da realização dos INVESTIMENTOS referentes à implementação do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL, com vistas à migração das UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e operacionalização, dentro do prazo esperado, das POSIÇÕES DE TRABALHO e das POSIÇÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, conforme disposto no EDITAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

MARCOS OBRIGATÓRIOS	MÊS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Projetos Executivos – Edifício Anexo																		
Projetos Executivos – Novo CAS																		
Obras Cíveis – Edifício Anexo																		
Desocupação para Demolição (Transição)																		
Obras Cíveis – Novo CAS																		

PROC. Nº 2015013181
FOLHA Nº 1234
RUBRICA PJC

Praça Nilo Peçanha, n.º 186 - Centro - Angra dos Reis, RJ, CEP 23900-901
Tel.: (+55 24) 3365-1212 - E-mail: comissao.ppp@angra.rj.gov.br
Site: <http://www.angra.rj.gov.br>

9