



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
 Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins  
 Coordenação Técnica de Orçamento

OBRA : Manutenção das atividades de Parques e Jardins, com fornecimento de mão-de-obra, locação de Veículos, equipamentos e insumos

LOCAL: Município de Angra dos Reis

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	1ºMês		2ºMês		3ºMês		4ºMês		5ºMês		6ºMês		7ºMês	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Equipe de Corte e Poda Arvores	94.083,322	8,33%	94.083,322	8,33%	94.083,322	8,33%	94.083,322	8,33%	94.083,322	8,33%	94.083,322	8,33%	94.083,322	8,33%
2	Manutenção De Logradouros	358.333,349	8,33%	358.333,349	8,33%	358.333,349	8,33%	358.333,349	8,33%	358.333,349	8,33%	358.333,349	8,33%	358.333,349	8,33%
3	Equipe de Jardinagem	404.566,998	8,33%	404.566,998	8,33%	404.566,998	8,33%	404.566,998	8,33%	404.566,998	8,33%	404.566,998	8,33%	404.566,998	8,33%
4	Equipe de Mobilização	37.866,447	8,33%	37.866,447	8,33%	37.866,447	8,33%	37.866,447	8,33%	37.866,447	8,33%	37.866,447	8,33%	37.866,447	8,33%
5	Equipe de Irrigação	35.793,427	8,33%	35.793,427	8,33%	35.793,427	8,33%	35.793,427	8,33%	35.793,427	8,33%	35.793,427	8,33%	35.793,427	8,33%
6	Equipe de manutenção das fontes das praças	27.317,848	8,33%	27.317,848	8,33%	27.317,848	8,33%	27.317,848	8,33%	27.317,848	8,33%	27.317,848	8,33%	27.317,848	8,33%
7	Equipe de Limpeza	769.438,182	8,33%	769.438,182	8,33%	769.438,182	8,33%	769.438,182	8,33%	769.438,182	8,33%	769.438,182	8,33%	769.438,182	8,33%
<b>TOTAL DE MÊS (R\$)</b>		<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>	<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>	<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>	<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>	<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>	<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>	<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		<b>1.727.399,574</b>	<b>8,33%</b>	<b>3.454.799,147</b>	<b>16,66%</b>	<b>5.182.198,721</b>	<b>24,99%</b>	<b>6.909.598,295</b>	<b>33,32%</b>	<b>8.636.997,868</b>	<b>41,65%</b>	<b>10.364.397,442</b>	<b>49,98%</b>	<b>12.091.797,016</b>	<b>58,31%</b>



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
 Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins  
 Coordenação Técnica de Orçamento

OBRA : Manutenção das atividades de Parques e Jardins, com fornecimento de mão-de-obra, locação de Veículos, equipamentos e insumos

LOCAL: Município de Angra dos Reis

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	8ºMês		9ºMês		10ºMês		11ºMês		12ºMês		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Equipe de Corte e Poda Arvores	94.083,322	8,33%	94.196,267	8,34%	94.196,267	8,34%	94.196,267	8,34%	94.196,267	8,34%	1.129.451,64	5,45%
2	Manutenção De Logradouros	358.333,349	8,33%	358.763,521	8,34%	358.763,521	8,34%	358.763,521	8,34%	358.763,521	8,34%	4.301.720,88	20,74%
3	Equipe de Jardinagem	404.566,998	8,33%	405.052,673	8,34%	405.052,673	8,34%	405.052,673	8,34%	405.052,673	8,34%	4.856.746,68	23,42%
4	Equipe de Mobilização	37.866,447	8,33%	37.911,905	8,34%	37.911,905	8,34%	37.911,905	8,34%	37.911,905	8,34%	454.579,20	2,19%
5	Equipe de Irrigação	35.793,427	8,33%	35.836,396	8,34%	35.836,396	8,34%	35.836,396	8,34%	35.836,396	8,34%	429.693,00	2,07%
6	Equipe de manutenção das fontes das praças	27.317,848	8,33%	27.350,643	8,34%	27.350,643	8,34%	27.350,643	8,34%	27.350,643	8,34%	327.945,36	1,58%
7	Locação de veiculos e equipamentos	769.438,182	8,33%	770.361,877	8,34%	770.361,877	8,34%	770.361,877	8,34%	770.361,877	8,34%	9.236.952,96	44,54%
<b>TOTAL DE MÊS (R\$)</b>		1.727.399,574	8,33%	1.729.473,283	8,34%	1.729.473,283	8,34%	1.729.473,283	8,34%	1.729.473,283	8,34%	20.737.089,72	100,00%
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		13.819.196,589	66,64%	15.548.669,872	74,98%	17.278.143,155	83,32%	19.007.616,437	91,66%	20.737.089,72	100,00%		