



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
 Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins  
 Coordenação Técnica de Orçamento

OBRA: Manutenção das atividades de Parques e Jardins, com fornecimento de mão-de-obra, locação de Veículos, equipamentos e insumos

LOCAL: Município de Angra dos Reis

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	1ºMês		2ºMês		3ºMês		4ºMês		5ºMês		6ºMês		7ºMês	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Equipo do Corto e Poda Arvores	98.422,175	8,33%	98.422,175	8,33%	98.422,175	8,33%	98.422,175	8,33%	98.422,175	8,33%	98.422,175	8,33%	98.422,175	8,33%
2	Manutenção De Logradouros	374.050,530	8,33%	374.050,530	8,33%	374.050,530	8,33%	374.050,530	8,33%	374.050,530	8,33%	374.050,530	8,33%	374.050,530	8,33%
3	Equipo de Jardinagem	415.965,067	8,33%	415.965,067	8,33%	415.965,067	8,33%	415.965,067	8,33%	415.965,067	8,33%	415.965,067	8,33%	415.965,067	8,33%
4	Equipo de Mobilização	38.638,398	8,33%	38.638,398	8,33%	38.638,398	8,33%	38.638,398	8,33%	38.638,398	8,33%	38.638,398	8,33%	38.638,398	8,33%
5	Equipo de Irrigação	37.286,020	8,33%	37.286,020	8,33%	37.286,020	8,33%	37.286,020	8,33%	37.286,020	8,33%	37.286,020	8,33%	37.286,020	8,33%
6	Equipo de manutenção das fontes das praças	28.304,993	8,33%	28.304,993	8,33%	28.304,993	8,33%	28.304,993	8,33%	28.304,993	8,33%	28.304,993	8,33%	28.304,993	8,33%
7	Equipo de Limpeza	778.132,692	8,33%	778.132,692	8,33%	778.132,692	8,33%	778.132,692	8,33%	778.132,692	8,33%	778.132,692	8,33%	778.132,692	8,33%
<b>TOTAL DE MÊS (R\$)</b>		1.770.799,877	8,33%	1.770.799,877	8,33%	1.770.799,877	8,33%	1.770.799,877	8,33%	1.770.799,877	8,33%	1.770.799,877	8,33%	1.770.799,877	8,33%
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		1.770.799,877	8,33%	3.541.599,753	16,66%	5.312.399,630	24,99%	7.083.199,506	33,32%	8.853.999,383	41,65%	10.624.799,260	49,98%	12.395.599,136	58,31%

**Ravanna Pimentel Vieira**  
 Coordenação Técnica de Orçamento  
 SUPJ - CTORC  
 Matr. 28087



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
 Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins  
 Coordenação Técnica de Orçamento

OBRA - Manutenção das atividades de Parques e Jardins, com fornecimento de mão-de-obra, locação de Veículos, equipamentos e insumos

LOCAL: Município de Angra dos Reis

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	8ºMês		9ºMês		10ºMês		11ºMês		12ºMês		Valor Custos dos Serviços		%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Equipo do Corte e Poda Arvores	98.422,175	8,36%	98.540,329	8,34%	98.540,329	8,34%	98.540,329	8,34%	98.540,329	8,34%	1.181.536,72	8,34%	5,56%
2	Manutenção De Lagradouros	374.060,530	8,35%	374.499,570	8,34%	374.499,570	8,34%	374.499,570	8,34%	374.499,570	8,34%	4.490.402,52	8,34%	21,12%
3	Equipo de Jardinagem	415.965,067	8,35%	416.464,425	8,34%	416.464,425	8,34%	416.464,425	8,34%	416.464,425	8,34%	4.993.578,24	8,34%	23,49%
4	Equipo de Mobilização	38.638,398	8,35%	38.684,783	8,34%	38.684,783	8,34%	38.684,783	8,34%	38.684,783	8,34%	463.646,32	8,34%	2,18%
5	Equipo de Irrigação	37.286,020	8,35%	37.330,781	8,34%	37.330,781	8,34%	37.330,781	8,34%	37.330,781	8,34%	447.611,28	8,34%	2,11%
6	Equipo de manutenção das fontes das praças	28.304,993	8,35%	28.338,973	8,34%	28.338,973	8,34%	28.338,973	8,34%	28.338,973	8,34%	339.795,84	8,34%	1,60%
7	Locação de veículos e equipamentos	778.132,602	8,35%	779.066,825	8,34%	779.066,825	8,34%	779.066,825	8,34%	779.066,825	8,34%	9.341.326,84	8,34%	43,94%
<b>TOTAL DE MÊS (R\$)</b>		1.770.799.877	8,35%	1.772.925.687	8,34%	1.772.925.687	8,34%	1.772.925.687	8,34%	1.772.925.687	8,34%	21.258.101,76	8,34%	100,00%
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		14.166.989,013	86,64%	15.938.324,700	74,98%	17.712.250,386	83,32%	19.485.176,073	91,66%	21.258.101,76	100,00%			

**Rayanna Pimentel Vieira**  
 Coordenação Técnica de Orçamento  
 SUPJ - CTORC  
 Matr. 28087