



ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

B



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAÍJO
 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

OBRA: Iluminação Pública

LOCAL: Estrada do Contorno - Praia Grande

ITEM	SERVIÇO	15 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%		
1	Materiais elétricos	203.841,83	100,00	203.841,83	89,34
2	Transportes	13.424,74	100,00	13.424,74	5,88
3	Administração Local	10.896,43	100,00	10.896,43	4,78
TOTAL DO MÊS (R\$)		228.162,99	100,00	228.162,99	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		228.162,99	100,00		

2018022343
 237
 22574

PROC. N.º 2018022343
 FOLHA N.º 237
 RUBRICA 22574
 P.M.A.R.

PROC. N.º 2018022343
 FOLHA N.º 21
 RUBRICA 2
 P.M.A.R.

23/11/2018
 marcelo.marcelino
 matr.3007

Claudio Evangelista de Araújo
 Claudio Evangelista de Araújo
 Gerente de Orçamento
 matr.25421