

CRONOGRAMA



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Gerência de Orçamento

OBRA: Extensão da rede de Iluminação Pública

LOCAL: Rua Projetada – Belém – II Distrito / A. Dos Reis

ITEM	SERVIÇO	15 Dias		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%		
1	Materiais e serviços	102.954,06	100,00	102.954,06	92,04
2	Administração local	8.908,83	100,00	8.908,83	7,96
TOTAL DO MÊS (R\$)		111.862,89	100,00	111.862,89	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		111.862,89	100,00		

Cleverton H. C. Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2011105284