



ANEXO III

Cronograma Físico-Financeiro

Marcia Regina Pereira Parou
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos
Matr.: 21095



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Secretaria Executiva de Parques e Jardins

PMAR
PROC. Nº 2021021324
FOLHAS 308
Anexida 26770

Proc. nº 2021021324
Folha nº 40
RUBRICA: [assinatura]

ANEXO 1 – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Prazo(dias)						Custos
		15	30	45	60	90	120	
7.1.1.	Relatório de Pesquisa Iconográfica	100%						
7.1.2.	Relatório do Levantamento Fotográfico		100%					
7.1.3.	Levantamento Arquitetônico das Fachadas			100%				
7.1.4.	Diagnóstico da Ambiência				100%			
7.1.5.	Cartilha de Diretrizes de Proteção e Valorização do Patrimônio; Posposta de Minuta de Legislação					100%		
7.1.6.	Estudo Preliminar da Harmonização de Fachadas						100%	